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PRZEDMIOT 
STRATEGII

N i n i e j s z a  s t r a t e g i a  ( „ S t r a t e g i a ” )  z o s t a ł a  p r z y g o t o w a n a  n a 
z lecenie XOOG Klastry Energi i  Prosta Spółka Akcyjna z s iedzi-
bą w Warszawie („XOOG Klastry Energii”, „Klient” lub „Wykonawca”).

Przedmiotem Strategii jest analiza prawna możliwych form współpracy Klien-
ta z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Za-
wierciu („RPWiK w Zawierciu” lub „Zamawiający”) w związku z zamiarem prze-
prowadzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego działań mających na 
celu obniżenie przez RPWiK w Zawierciu kosztów zużycia energii elektrycznej 
o zagwarantowaną przez Wykonawcę wielkość uzysku energetycznego, uzy-
skaną dzięki produkcji energii elektrycznej w instalacjach PV zaprojektowa-
nych, zainstalowanych i oddanych do eksploatacji przez XOOG Klastry Energii. 
 
W Strategii przedstawiono charakterystykę procesu inwestycyjno-budowla-
nego dla instalacji fotowoltaicznych, omówiono kwestie regulacyjne związane  
z wytwarzaniem energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł ener-
gii oraz opisano procedurę udzielenia zamówienia na gruncie ustawy PZP i PPP, 
a także procedurę przekazania instalacji fotowoltaicznych Zamawiającemu.
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ZASTRZEŻENIA

Z a k r e s e m  S t r a t e g i i  n i e  s ą  o b j ę t e  ż a d n e  i n n e  k w e s t i e , 
p o z a  w s k a z a n y m i  w  p k t .  2  i  3  p o w y ż e j . 

W szczególności niniejsza Strategia nie opisuje jakichkolwiek kwe-
stii podatkowych związanych z planowaną realizacją opisanego projektu. 

Strategia została sporządzona na podstawie stanu prawnego z dnia kwietnia 2022 
r. w związku z czym, w przypadku zmiany przepisów po tej dacie, Autorzy zastrze-
gają sobie prawo do aktualizacji treści Strategii, tak by była ona zgodna z bieżą-
cym stanem prawnym. Wszystkie tabele w tekście to opracowania własne Autorów. 
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PODSTAWA PRAWNA 
I ANALIZOWANE DOKUMENTY

N I N I E J S Z A  S T R AT E G I A  Z O S TA Ł A  P R Z Y G OTO WA N A  N A 
P O D S TAW I E  D O K U M E N TÓ W  I  I N F O R M A C J I  P R Z E K A Z A -
NYCH PRZEZ KLIENTA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA PODSTAWIE:

• audytu  przeds ięb iors twa Re jonowe Przeds ięb iors two Wodo-
ciągów i  Kanal izacj i  w Zawierciu z października 2021 sporzą-
dzonego przez inż.  Piotra Krawca („Audyt przedsiębiorstwa”) ; 

• regulaminu udzielania zamówień w RPWiK Sp. z o.o. w Zawier-
ciu z listopada 2017 r. („Regulamin udzielania zamówień RPWiK”); 

• formularza pytań i odpowiedzi dotyczących projektowanej transakcji („Sesja Q&A”).

PODSTAWĄ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEJ STRATEGII BYŁY  
POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI: 

• ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener-
gii (t . j .  Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm., „ustawa OZE”); 

• us tawa  z  dn ia  10  kw ie tn i a  1997  r .  -  P rawo  ene rge tycz -
ne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm., „Prawo energetyczne”); 

• ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2166 z późn. zm., „ustawa EE”, „ustawa o efektywności energetycznej”); 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrek-
tyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 
2006/32/WE (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 315, str. 1 z późn. zm., „dyrektywa EE”); 
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• ustawa z  dn ia  7  l ipca  1994  r .  P rawo budowlane  ( t . j .  Dz . 
U .  z  2021 r .  poz .  2351 z  późn .  zm. ,  „Prawo budowlane” ) ; 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  
ś r o d o w i s k a  o r a z  o  o c e n a c h  o d d z i a ł y w a n i a  n a  ś r o d o w i -
sko (t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm., „ustawa OOŚ”); 

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
p r z e s t r z e n n y m  ( t . j .  D z .  U .  z  2 0 2 2  r .  p o z .  5 0 3 ,  „ u s t a -
w a  o  p l a n o w a n i u  i  z a g o s p o d a r o w a n i u  p r z e s t r z e n n y m ” ) ; 

• ustawa z  dnia  11 września  2019 r .  -  Prawo zamówień pu-
blicznych (t . j .  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 z późn. zm., „PZP”); 

• u s t a w y  z  d n i a  1 9  g r u d n i a  2 0 0 8  r .  o  p a r t n e r s t w i e  p u -
bl iczno-prywatnym ( t . j .  Dz .  U .  z  2022 r .  poz .  407 ,  „PPP” ) ; 

• ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budow-
lane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 541, „ustawa o umowie koncesji”); 

• us tawa  z  dn ia  27  s i e rpn ia  2009  r .  o  f i nansach  pub l i c z -
nych  ( t . j .  Dz .  U .  z  2021  r .  poz .  305  z  późn .  zm,  „UFP” ) ; 

• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, „ustawa o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”); 

• u s t a w a  z  d n i a  2 3  k w i e t n i a  1 9 6 4  r .  -  K o d e k s  c y w i l -
ny  ( t . j .  Dz .  U .  z  2020  r .  poz .  1740  z  późn .  zm . ,  „KC” ) ; 

• u s t a w a  z  d n i a  1 5  w r z e ś n i a  2 0 0 0  r .  -   Ko d e k s  s p ó ł -
ek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., „KSH”); 

• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j . 
Dz. U. z 2021 r. poz. 679, „ustawa o gospodarce komunalnej”).
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STAN 
FAKTYCZNY

STATUS PRAWNY I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCY

XOOG Klastry Energi i  jest przedsiębiorstwem świadczącym usłu-
gi energetyczne, specjalizującym się w realizacji przedsięwzięć służą-
cych poprawie efektywności energetycznej (energy saving company, ESCO).
 
Ideą spółki jest wsparcie transformacji polskiego sektora energetycznego w kie-
runku osiągnięcia neutralności klimatycznej. W tym celu XOOG Klastry Energii 
wspiera członków inicjatyw klastrowych w procesach inwestycyjnych oraz współ-
pracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem przemysłowym. 
Klient realizuje projekty polegające na budowie odnawialnych źródeł energii, 
a także przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, elektromobilnością oraz 
wodoromobilnością. Spółka nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną. 
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STATUS PRAWNY I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający jest spółką komunalną Gminy Zawiercie świadczącą usługi użyteczności 
publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków z obszaru gminy. Zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla RPWiK w Zawierciu, przedmiotem 
działalności spółki jest także wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja oraz handel energią 
elektryczną, jak i wykonywanie robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych 
i elektroenergetycznych. Spółka nie posiada jednak koncesji lub promesy koncesji 
na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną. 

Zamawiający eksploatuje urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe oraz za-
rządza oczyszczalnią ścieków komunalnych i przemysłowych. Spółka prowa-
dzi działalność w obrębie kilku lokalizacji na terenie Gminy Zawiercie. W poniż-
szej tabeli przedstawiono tytuły prawne Zamawiającego do nieruchomości, 
na których prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki komunalnej: 
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LOKALIZACJA

Siedziba biura

Zakład  
Oczyszczalni Ścieków

Przepompownia

Zbiorniki I  
(Kosowska Niwa)

Zbiorniki II 
(Łośnice)

4/20, 4/21, 4/24

12/13, 12/14

176/5

177

10/4

– –

–

–

4/11

CZ1Z/00032997/0

CZ1Z/00025794/5

4/13, 4/31, 4/30,
 4/14, 4/18

36/3, 37/3, 38/3, 74/1, 
76/1, 79/1, 81/1, 82/1, 
85/1, 113/1, 115/1, 

87/2, 87/3,  88/3, 

CZ1Z/00032635/5

CZ1Z/00022371/3

CZ1Z/00043018/4

CZ1Z/00026181/2

CZ1Z/0007378/1

Użytkowanie 
 wieczyste

Użytkowanie 
 wieczyste

Użytkowanie 
 wieczyste

Użytkowanie 
 wieczyste

Użytkowanie 
 wieczyste

Własność  
Skarbu Państwa

Trwały zarząd

Umowa  
dzierżawy zawarta  
z Gminą Zawiercie

NR DZIAŁEK NR KSIĘGI 
WIECZYSTEJ

TYTUŁ
 PRAWNY
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ZAŁOŻENIA WYKONAWCY CO DO WSPÓŁPRACY W RAMACH ESCO 

Wykonawca zamierza zawrzeć z Zamawiającym umowę o poprawę efektywności ener-
getycznej (Energy Performance Contracting, EPC) na okres od 8 do 10 lat. W ramach 
współpracy w formule ESCO, Klient wybuduje piętnaście instalacji fotowoltaicznych o 
łącznej mocy zainstalowanej do 1,2 MW, które zostaną posadowione na gruncie lub na 
dachach budynków wykorzystywanych przez Zamawiającego do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Przez cały okres obowiązywania umowy EPC, instalacje PV będą 
stanowić własność Wykonawcy, a następnie zostaną przekazane Zamawiającemu. 

W ocenie Wykonawcy, wysokość rozliczeń z tytułu usług świadczonych w ramach 
ESCO powinna być uzależniona od ilości energii elektrycznej wytworzonej w insta-
lacjach PV.  Ze względu na rosnące ceny surowców energetycznych oraz wzrost 
cen uprawnień do emisji, należy rozważyć, czy rozliczenie w formule ESCO powin-
no uwzględniać koszt energii ponoszony przez Zamawiającego, czy też opierać 
się na stałej wysokości rat podlegającej corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z założeniami Klienta, energia elektryczna wytworzona w każdej z pię-
ciu lokalizacji będzie wykorzystywana wyłącznie przez RPWiK w Zawierciu (auto-
konsumpcja, instalacje wpięte za licznik). Wykonawca zakłada, że instalacje PV na 
terenie biura oraz zakładu oczyszczania ścieków będą mogły funkcjonować w ra-
mach net-billingu. Jednocześnie, ze względu na niewielkie zużycie energii przez 
przepompownię oraz zbiorniki, nie można wykluczyć sytuacji, w których nad-
wyżki energii z instalacji PV będą wprowadzane do sieci dystrybucyjnej elektro-
energetycznej w celu wykorzystania Zamawiającego w pozostałych lokalizacjach.

Jak wynika z przekazanych informacji, XOOG Klastry Energii będzie wyłącznie od-
powiedzialny za dobór odpowiednich instalacji i urządzeń, wykonawstwo in-
stalacji fotowoltaicznych, pozyskanie wymaganych w toku procesu inwestycyj-
no-budowlanego decyzji administracyjnych, zezwoleń czy koncesji, a także za 
ubezpieczenie inwestycji oraz za zapewnienie bieżącej naprawy i konserwacji in-
stalacji i urządzeń składających się na instalacje PV. Szacowany koszt świadczenia 
usług bieżącej obsługi instalacji wyniesie 600 zł netto/rok dla instalacji o mocy 
niższej niż 50kW oraz 1200 zł netto/rok dla instalacji o mocy powyżej 50 kW.
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ANALIZA 
PRAWNA

U M O W Y  O  P O P R AW Ę  E F E K T Y W N O Ś C I  E N E RG E T YC Z N E J

Przepis art. 2 pkt 27 dyrektywy EE definiuje umowę o poprawę efektywności ener-
getycznej  jako „umowę pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek 
poprawy efektywności energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w trakcie całe-
go okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawa lub usłu-
ga) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie poziomu popra-
wy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki 
energetycznej, na przykład oszczędności finansowych”. W świetle tej definicji ce-
chą szczególną umów EPC jest uzależnienie wysokości wynagrodzenia dostawcy 
usług służących poprawie efektywności energetycznej od wielkości oszczędno-
ści energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia proefektywnościowego.

Pojęciem umów o poprawę efektywności energetycznej posługuje się tak-
że ustawa o efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o EE 
umowy EPC mogą być wykorzystywane przez jednostki sektora publiczne-
go w celu finansowania i realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektyw-
ności energetycznej. W założeniu ustawodawcy, umowy EPC powinny być za-
wierane w trybie przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego.

W przypadku umów o poprawę efektywności energetycznej, beneficjent usługi ener-
getycznej ponosi koszty realizacji inwestycji w ten sposób, że całość lub część finan-
sowej wartości oszczędzonej energii przeznaczana jest na spłatę kosztów inwestycji 
poniesionych przez firmę ESCO. Wskazany system zwrotu kosztów pozwala bene-
ficjentowi na rozłożenie obciążenia finansowego związanego z realizacją inwestycji 
służącej efektywności energetycznej, stwarzając jednocześnie zachętę dla firmy ESCO 
do maksymalizacji uzyskanej w wyniku prac dostawcy oszczędności w zużyciu energii.
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W ramach umów realizowanych w formule ESCO wyróżnia się umowy na okre-
ślony efekt energetyczny (Energy Performance Contracting, EPC) oraz umowy 
na dostawy energii (Energy Delivery Contracting, EDC). Niezależnie od przyjęte-
go modelu, rolą firmy ESCO jest dostarczenie rozwiązań służących poprawie efek-
tywności energetycznej. W umowach typu EPC firma ESCO ponosi ryzyko finan-
sowe za realizację inwestycji oraz odpowiada za minimalny poziom oszczędności 
energii, od którego osiągnięcia uzależnione jest jej wynagrodzenie. Umowy EDC 
opierają się na długoterminowych i gwarantowanych dostawach energii. W ra-
mach EDC firma ESCO odpowiada za wdrożenie rozwiązania służącego poprawie 
efektywności energetycznej, którym może być w szczególności budowa instalacji 
odnawialnego źródła energii, oraz za dostawy energii z wybudowanych instalacji
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Umowy pomiędzy beneficjentem 
a dostawcą środkółw poprawy efek-
twności energetycznej (firma ESCO).

Umowy pomiędzy beneficjentem a 
dostawcą środków poprawy efektyw-

ności energetycznej (firma ESCO).
Umowy ustalają warunki eksploatacji, 

budowy lub modernizacji 
źródeł energii.

EDC
UMOWY Z GWARANCJĄ 

DOSTAW ENERGII
ENERGY DELIVERY CONTRACTING

EPC
UMOWY Z GWARANCJĄ 
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

UMOWY NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ESCO
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Zadania firmy ESCO obejmują projek-
towanie, finansowanie oraz budowę lub 
przejęcie źródła energii będącego przed-
miotem umowy a następnie zarządzanie 
tj. utyrzmanie techniczne i eksploatacja 
obiektu,  będącego przedmiotem umowy.

Ryzyko wykonywania prac eksplo-
atacji ,  budowy lub modernizacji 
źródeł energii ponosi firma ESCO.

Wynagrodzeniem są głównie, płatno-
ści za energię dostarczoną zamawia-
jącemu/ podmiotowi publicznemu.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje umów: 
• Umowy,  w których firma ESCO oferuje 

finansowanie, dają jednocześnie klien-
towi gwarancję oszczędności - ponosi 
więc niemal całkowicie ryzyko inwestycji. 

• Umowy, w których klient/właściciel odpo-
wiada za finansowanie, a firma ESCO daje 
gwarancję oszczędności energii - ryzyko 
jest podzielone między strony umowy. 

• Umowy przewidujące całkowitą cesję 
na firmę ESCO wartości oszczędności 
z tytułu zmniejszonych kosztów ener-
gii, aż do całkowitej spłaty inwestycji.

• Umowy o zarządzanie zużyciem 
energii, na podstawie których fir-
ma ESCO otrzymuje zapłatę za 
świadczenie usługi energetycznej.

Inwestycja spłaca się według okre-
ślonego w umowie harmonogramu 
zależnego od osiągniętego poziomu
poprawy efektywności energetycznej, 
który  jest gwarantowany przez ESCO.
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PRAKTYKA RYNKOWA

Budowa instalacji PV możliwa jest w kilku modelach biznesowych, w tym w modelu 
własnościowym z zawarciem umowy na realizację inwestycji PV „pod klucz” (EPC, en-
gineering, procurement and construction) czy w ramach umowy leasingu lub dzierżawy 
instalacji odnawialnych źródeł energii1. W ramach modelu własnościowego zawierana 
jest umowa EPC, na podstawie której wykonawca (np. firma ESCO) jest obowiązany 
do budowy i uruchomienia instalacji PV oraz do pozyskania wszystkich niezbędnych 
decyzji administracyjnych. Wybudowane przez wykonawcę instalacje stają się wła-
snością inwestora. Oprócz umowy EPC zawierane są także odrębne umowy dotyczące 
ubezpieczenia oraz zapewnienia obsługi serwisowej instalacji (Operations & Mainta-
nance, O&M). Leasing instalacji PV obejmuje swoim zakresem model własnościowy, 
a ponadto finansowanie, ubezpieczenie, zarządzanie i utrzymanie wybudowanej 
instalacji PV. Wysokość opłaty dzierżawnej (raty leasingu) nie zależy od wolumenu 
wytworzonej energii elektrycznej. Po zakończeniu umowy leasingu, odpłatnie albo 
po wniesieniu opłaty końcowej, elektrownia PV przechodzi na własność inwestora.

Kolejnym z dostępnych modeli realizacji inwestycji OZE może być umowa typu 
on-site corporate Power Purchase Agreement (cPPA). On-site cPPA to umowa fi-
zycznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego bezpośrednio od 
wytwórcy energii, tj. z pominięciem sieci elektroenergetycznej właściwego OSD. W 
omawianym modelu jednostka wytwórcza może być zlokalizowana na dachu od-
biorcy albo na gruncie w bezpośredniej odległości od odbiorcy, za licznikiem od-
biorcy. W celu uniknięcia ryzyka inwestycyjnego czy operacyjnego, odbiorca energii 
zleca usługę budowy i bieżącej obsługi jednostki wytwórczej podmiotowi trzecie-
mu, zwanego deweloperem. Deweloper pozostaje właścicielem instalacji wytwór-
czej i odpowiada za uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych 
związanych z budową i eksploatacją instalacji. Obowiązkiem odbiorcy jest nato-
miast wydzierżawienie deweloperowi części swojej nieruchomości albo gruntu, w 
celu zagwarantowania tytułu prawnego niezbędnego do posadowienia instalacji.
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Jedną z podstawowych różnic między umową on-site cPPA a umową leasingu jest 
model rozliczeniowy. Raty leasingowe dotyczą korzystania z instalacji PV, podczas gdy 
w umowie on-site cPPA płatności stanowią opłaty za wyprodukowaną energię elek-
tryczną, która nie jest obciążona żadnymi opłatami dystrybucyjnymi. Lokalne umowy 
cPPA są powszechnie wykorzystywane na rynku hiszpańskim, niderlandzkim, czy bry-
tyjskim2. Polskie otoczenie prawne zasadniczo uniemożliwia zawieranie takich umów, 
ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa energetycznego, dostarczanie energii (także 
sprzedaż) odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci, co oznacza, że nawet ener-
gia wytworzona w jednostce wytwórczej zlokalizowanej bezpośrednio u odbiorcy (np. 
na dachu), nie mogłaby zostać sprzedana z pominięciem sieci elektroenergetycznej.
 
W związku z powyższym ograniczeniem, w praktyce umowy on-site cPPA są za-
wierane w formie umowy dzierżawy instalacji OZE, na podstawie której odbiorca 
płaci deweloperowi umówiony czynsz. Ponieważ tytuł prawny do instalacji (w po-
staci dzierżawy) posiadać będzie w takiej sytuacji odbiorca, to on będzie wówczas 
zarówno producentem jak i odbiorcą energii, czyli autokonsumentem. Nie doj-
dzie w takim przypadku do sprzedaży energii z instalacji, a tym samym odbiorca 
uniknie chociażby kosztu certyfikatów zawartego w cenie oferowanej przez pod-
miot sprzedający, zaś umowa pozostanie poza reżimem Prawa energetycznego.
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WYTWARZANIE ENERGII 
W INSTALACJACH PV

CHARAKTERYSTYKA I  STATUS PRAWNY PROJEKTOWANYCH 
 INSTALACJI PV

Klient zamierza wybudować piętnaście instalacji fotowoltaicznych (PV) w pięciu lo-
kalizacjach na terenie Gminy Zawiercie. Instalacje PV zostaną posadowione na grun-
tach, do których tytuł prawny posiada Zamawiający lub na dachach budynków wy-
korzystywanych przez Zamawiającego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Projektowane instalacje stanowią instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy OZE, tj. instalacje stanowiące wyodrębnio-
ny zespół urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane 
techniczne i handlowe, w których energia wytwarzana jest ze źródeł odnawial-
nych. Instalacje OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 50 
kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niż-
szym niż 110 kV (nn, SN), stanowią mikroinstalacje3 , natomiast instalacje OZE 
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż  
1 MW, przyłączone do sieci niskich lub średnich napięć, stanowią małe instalacje4.
 
Charakterystykę projektowanych instalacj i  PV przedstawia tabela. 



Należy rozważyć, czy projektowane instalacje OZE mogłyby zostać uznane za jedno 
przedsięwzięcie. Kwestia ta jest istotna, ponieważ sztuczny podział projektu inwe-
stycyjnego na kilka jednostek wytwórczych mógłby zostać uznany za próbę obej-
ścia prawa przez inwestora (wytwórcę). W sytuacji, gdy ze względu na powiązania 
technologiczne, strategiczne, prawne lub bliskość geograficzną, kilka mikroinstalacji 
lub małych instalacji mogłoby być uznane za jedną instalację OZE o mocy większej 
niż 1 MW, niezbędne mogłoby okazać się uzyskanie koncesji na wytwarzanie ener-
gii elektrycznej. Łączna moc zainstalowana elektryczna projektowanych instalacji 
OZE wpływa także na wymogi stawiane inwestorom w ramach procesu budowlane-
go dla inwestycji. Okolicznością, która mogłaby świadczyć o tym, że kilka instalacji 
stanowi jedno przedsięwzięcie, byłoby objęcie wszystkich instalacji jedną decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach czy jedną decyzją o warunkach zabudowy.

LOKALIZACJA

Siedziba biura
RPWiK w Zawierciu

Zakład  
Oczyszczalni Ścieków

Przepompownia

Zbiorniki I  
(Kosowska Niwa)

Zbiorniki II 
(Łośnice)

Dach budynków

Grunt, 
dach budynków

Grunt, 
dach budynków

Grunt

Grunt

5

6

2

1

1

Mała instalacja

Mała instalacja

Mała instalacja

Mikroinstalacja

Mikroinstalacja

138,93 kW

690,01 kW

37,29 kW

44,5 kW

249,48 kW

POSADOWIENIE LICZBA 
INSTALACJI

KLASYFIKACJA
PRAWNA

ŁĄCZNA MOC

Łączna moc zainstalowana elektryczna projektowanych instalacji PV: 1.160,21 MW
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Wydaje się, że w przypadku instalacji wybudowanych w ramach formuły ESCO, ryzyko 
uznania projektu za sztuczny nie zachodzi ze względu na brak bliskości geograficznej 
i rozdzielność technologiczną instalacji PV. W ramach każdej z lokalizacji powstanie 
samodzielne źródło wytwórcze składające się z zespołu naziemnych lub dachowych  
instalacji fotowoltaicznych, niepowiązane technologicznie z pozostałymi instalacjami 
PV oraz oddalone od pozostałych miejsc wytwarzania energii. Ryzyko sztucznego po-
działu inwestycji jest tym niższe, że na Wykonawcy nie ciąży obowiązek uzyskania de-
cyzji środowiskowej oraz decyzji o warunkach zabudowy dla projektowanych instalacji, 
z czym wiąże się brak ryzyka objęcia wszystkich instalacji jedną decyzją administra-
cyjną. Kwestia ta zostanie szczegółowo omówiona w dalszej części niniejszej Strategii.
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W Y M O G I  K O N C E S Y J N E  I  S P R A W O Z D A W C Z E  D L A 
WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH OZE

Stosownie do art. 3 ustawy OZE, podjęcie i wykonywanie działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie Pra-
wo energetyczne. Jako że z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie ener-
gii elektrycznej (WEE) w instalacji OZE zwolnione są m.in. mikroinstalacje i małe 
instalacje, Zamawiający nie będzie zobowiązany do uzyskania koncesji WEE.
  
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji jest działalno-
ścią regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność w 
zakresie małych instalacji, który jest prowadzony przez Prezesa URE („Rejestr MIOZE”). 
Prezes URE zobowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy (wytwórcy) do rejestru w 
terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku o wpis zawierającego wymagane załączniki5. 
W przypadku, gdy od daty wpływu wniosku upłynęło 28 dni, a Prezes URE nie wezwał 
wnioskodawcy do uzupełnienia braków we wniosku, wytwórca może rozpocząć dzia-
łalność wytwórczą w małej instalacji pomimo braku wpisu do Rejestru MIOZE. Stawka 
opłaty skarbowej wnoszonej w związku ze złożeniem wniosku o wpis wynosi 616 zł6.

Wytwórca energii elektrycznej z OZE w małej instalacji, zarówno w momencie wpisu do 
Rejestru MIOZE, jak i w trakcie prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania energii 
w małej instalacji, musi posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których bę-
dzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz tytuł prawny 
do małej instalacji. Prawo do dysponowania nieruchomością (obiektów budowlanych) 
może mieć charakter prawnorzeczowy (np. własność) lub obligacyjny (np. dzierżawa, 
najem)7. Ponadto, wytwórca energii w małej instalacji ma obowiązek posiadać zawartą 
umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci, z czym wiąże się konieczność uzyskania 
warunków przyłączenia małej instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego OSD 
(z zastrzeżeniem, że w przypadku instalacji off-grid nie będzie takiego obowiązku). 
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Na wytwórcy energii w małej instalacji ciążą obowiązki sprawozdawcze. Wytwórca jest 
zobowiązany do przedkładania Prezesowi URE sprawozdań półrocznych, zawierających 
w szczególności informację o łącznej ilości energii wytworzonej w małej instalacji ener-
gii, rodzaju i łącznej ilości zużytych paliw oraz o łącznej ilości energii sprzedanej sprze-
dawcy zobowiązanemu i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. W przypadku Zamawia-
jącego, konieczne byłoby składanie odrębnych sprawozdań dla każdej małej instalacji8. 

W odniesieniu do mikroinstalacji PV zlokalizowanych na terenie prze-
pompowni oraz zbiorników przy ul. Nowowiejskiej 92 w Zawierciu, Za-
mawiający nie będzie zobowiązany ani do uzyskania wpisu do Reje-
stru MIOZE, ani do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 
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PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta w ramach Sesji Q&A, nie moż-
na wykluczyć, że poszczególne instalacje PV będą generowały nadwyżki energii, 
które będą musiały zostać wprowadzone do sieci dystrybucyjnej. W ocenie Wyko-
nawcy możliwe jest, że ze względu na niskie zużycie energii na terenie przepom-
powni i zbiorników, energia wytworzona w instalacjach PV zlokalizowanych w tych 
lokalizacjach będzie wprowadzana do sieci, celem jej wykorzystania w pozostałych 
lokalizacjach RPWiK w Zawierciu. Należy jednak zastrzec, że wprowadzenie ener-
gii do sieci, a w konsekwencji jej sprzedaż, będą równoznaczne z prowadzeniem 
przez wytwórcę działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii. To zaś 
spowoduje konieczność uzyskania warunków przyłączenia i zawarcia umowy przy-
łączeniowej (względnie zgłoszenia mikroinstalacji), wpisu do MIOZE (w przypadku 
małych instalacji), a także zawarcia umowy dystrybucyjnej na etapie eksploatacyjnym.
 
Instalacje OZE są przyłączane do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycz-
nej na zasadzie pierwszeństwa. Obowiązek przyłączenia istnieje wówczas, 
gdy łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki: (i) istnienie warun-
ków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci, (ii) spełnienie przez 
podmiot ubiegający się o przyłączenie warunków przyłączenia do sieci, (iii) dys-
ponowanie przez podmiot przyłączany tytułem prawnym do korzystania z nieru-
chomości, obiektu lub lokalu, do których ma być dostarczana energia elektryczna.

W przypadku mikroinstalacji, RPWiK w Zawierciu jako przedsiębiorca niebędący pro-
sumentem energii odnawialnej, ma obowiązek poinformować operatora systemu dys-
trybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci zostaną przyłączone wskazane 
instalacje, o lokalizacji i terminie przyłączenia, rodzaju odnawialnego źródła energii 
wykorzystywanego w mikroinstalacji oraz o łącznej mocy zainstalowanej elektrycz-
nej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy OZE wskazane informacje należy przekazać nie 
później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia instalacji PV 
do sieci. Obowiązki te są pochodną decyzji o wykorzystanym profilu zużycia energii 
w projektowanych instalacjach (autokonsumpcja lub częściowa autokonsumpcja). 
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Niezależnie od poinformowania OSD o planowanym przyłączeniu mikroinstalacji, 
podmiot ubiegający się o przyłączenie ma obowiązek zgłoszenia mikroinstalacji do 
przyłączenia w trybie art. 7 ust. 8d4 Prawa energetycznego albo do złożenia wniosku 
o określenie warunków przyłączenia, a następnie zawarcia umowy przyłączenio-
wej. W praktyce obie czynności mogą być wykonane łącznie, tj. podmiot przyłącza-
ny informuje OSD o planowanym przyłączeniu, składając jednocześnie zgłoszenie 
lub wniosek o określenie warunków przyłączenia. Zgodnie z przekazanymi przez 
Klienta informacjami, moc zainstalowana mikroinstalacji nie przekroczy mocy przy-
łączeniowej obiektu lub nieruchomości określonej dla RPWiK w Zawierciu. Oznacza 
to, że mikroinstalacje będą mogły zostać przyłączone w oparciu o zgłoszenie. W 
przypadku procedury zgłoszeniowej, przyłączenie nastąpi po zainstalowaniu od-
powiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. 
Koszt instalacji wskazanych urządzeń ponosi właściwy OSD. Z tytułu przyłączenia 
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty9.

W przypadku małych instalacji, RPWiK w Zawierciu powinien wystąpić do właści-
wego OSD z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia i zawrzeć umowę przy-
łączeniową. Szacowana wysokość opłaty przyłączeniowej dla małej instalacji usta-
lana jest przez właściwego OSD na etapie wydawania warunków przyłączenia.

W poniższej tabeli przedstawiono właściwy tryb przyłączenia instalacji wybudo-
wanych przez XOOG Klastry Energii do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
wraz ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za kontakt z właściwym OSD.

zgłoszenie instalacji do OSD 
w trybie art. 7 ust. 8d(4) 
Prawa energetycznego

złożenie wniosku do OSD o 
ustalenie warunków przyłączenia

zawarcie umowy przyłączeniowej

poinformowanie OSD o lokalizacji i terenie 
przyłączenia, rodzaju OZE i mocy instalacji do 
30 dni przed dniem planowanego przyłączenia

MIKROINSTALACJA*

MAŁA INSTALACJA

* o mocy zainstalowanej mniejszej od mocy przyłączeniowej

RPWiK w Zawierciu 
(wytwórca)

RPWiK w Zawierciu 
(wytwórca)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNYPROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA
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O B R Ó T  W Y T W O R Z O N Ą  E N E R G I Ą  I  Z A S A D Y 
ROZLICZEŃ Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa energetycznego, „dostarczanie paliw gazowych lub 
energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci (…), na podstawie umo-
wy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji”. Ozna-
cza to, że oprócz umowy przyłączeniowej, każdy podmiot, który korzysta z sie-
ci elektroenergetycznej, ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży (zarówno 
w kierunku wytwarzania, jak i odbioru) oraz umowę o świadczenie usług prze-
syłania lub dystrybucji z właściwym operatorem systemu. Powyższe oczywi-
ście przy założeniu, że instalacja będzie wprowadzać nadwyżki energii do sieci. 

Z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych, Zamawiający będzie zobowiązany do uisz-
czenia na rzecz właściwego OSD opłat dystrybucyjnych, na które składają się m.in. opła-
ty stałe, zmienne, przejściowe, jakościowe, ale także opłata OZE, opłata kogeneracyjna, 
czy opłata mocowa. Należy dodać, że w kontekście opłat dystrybucyjnych nie ma zna-
czenia odległość między instalacją wytwórczą a odbiorczą, tj. w przypadku Zamawiają-
cego odległość między poszczególnymi nieruchomościami. W polskim systemie elek-
troenergetycznym nie został dotychczas wprowadzony tzw. rynek węzłowy, na którym 
stawki usług dystrybucji uzależnione byłyby od lokalizacji miejsc wytwarzania i odbioru. 
Jeśli zatem wytwórca wprowadza energię do „publicznej” sieci elektroenergetycznej, 
zaś odbiorca pobiera energię z tej sieci, to nawet niewielka odległość nie pozwoli unik-
nąć ponoszenia kosztów dystrybucji. Innymi słowy, koszt transportu energii na 10 km 
jest z punktu widzenia odbiorcy taki sam, jak koszt transportu tej energii na 100 km10. 

Ze względu na wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby zarówno w mi-
kroinstalacjach, jak i małych instalacjach, Zamawiający nie mógłby zostać uznany za 
prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy OZE, co ozna-
cza, że nie mógłby korzystać z systemów wsparcia dedykowanych prosumentom. 
Dotychczas rozliczenie prosumenckie opierało się na systemie opustów, który nie 
umożliwiał prosumentom sprzedaży energii do sieci. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. 
system opustów został zastąpiony rozliczeniem energii w oparciu o rynkową war-
tość energii ustalaną według cen energii z Rynku Dnia Następnego (tzw. net-bil-
ling)11. Systemem net-billingu nie zostaną objęci prosumenci korzystający z mikro-
instalacji przyłączeni do sieci do dnia 31 marca 2022 r. oraz prosumenci, którzy 
do dnia 31 marca 2022 r. prawidłowo złożyli wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji.
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 Nie można jednocześnie wykluczyć, że w trakcie obowiązywania umowy EPC (względ-
nie umowy dzierżawy instalacji PV) zawartej z XOOG Klastry Energii, RPWiK w Zawier-
ciu mógłby zostać uznany za wirtualnego prosumenta. Przepisy dotyczące prosumenta 
wirtualnego wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r. Zgodnie z definicją ustawową, prosu-
mentem wirtualnym energii odnawialnej jest „odbiorca końcowy wytwarzający energię 
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji 
odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycz-
nej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, 
która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, 
pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu 
przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

W świetle powyższej definicji, prosument wirtualny to taki odbior-
ca, który posiada udział w instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybu-
cyjnej w innym miejscu niż punkt przyłączenia odbiorcy lub jest jej jedy-
nym właścicielem. Energia wytwarzana w takiej instalacji jest zaś traktowana 
– w części odpowiadającej wielkości udziału – jako „wirtualna” autokonsumpcja.
W modelu tym odbiorca końcowy ma jednak obowiązek uiszczania peł-
nych opłat dystrybucyjnych, bowiem energia elektryczna transportowa-
na jest za pomocą sieci elektroenergetycznych. Sprzedawca energii elek-
trycznej (spółka obrotu) ma zaś obowiązek rozliczenia energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci (odpowiedniej części tej energii) z energią konsumowaną przez 
odbiorcę, a także zapewnić odbiorcy sprzedaż energii powyżej bieżącej produkcji.

Różnica pomiędzy wirtualnym prosumentem a modelem funkcjonującym w oparciu o 
umowę dzierżawy jest taka, że lokalizacja źródeł musi różnić się od lokalizacji odbior-
ców. Ta zaś okoliczność powoduje, że po pierwsze, problematyczne byłoby umiejsco-
wienie źródeł w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców, zgodnie z aktualnym planem 
XOOG. Po drugie, każda instalacja musiałaby w takich warunkach uzyskać bezpośred-
nie przyłączenie do sieci. Nie byłoby więc w tej sytuacji możliwości przyłączenia insta-
lacji „za licznikiem” i rozliczania jedynie nadwyżek wprowadzanych do sieci. Miejsca 
przyłączenia instalacji wytwórczej i instalacji odbiorczej musiałyby wówczas być różne.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
PROCESU INWESTYCYJNO- 
BUDOWLANEGO DLA INSTALACJI OZE

W Y M O G I  L O K A L I Z A C Y J N E

Lokalizowanie przedsięwzięć z zakresu OZE może nastąpić na podsta-
wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przy-
padku jego braku – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

Rozmieszczenie instalacji OZE o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także 
ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospoda-
rowaniu terenu, powinny być uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy12. Wskazany wymóg nie dotyczy wol-
nostojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1 MW zlokalizo-
wanych na glebach o niskiej przydatności rolniczej (użytki rolne klas V, VI, VIz lub 
nieużytki) oraz urządzeń innych niż wolnostojące (np. dachowe instalacje PV), a więc 
nie dotyczy instalacji projektowanych przez Klienta13. Z tych powodów analiza prze-
pisów studium Gminy Zawiercie – skądinąd dokumentu, który nie może wpływać 
na sytuację prawną inwestorów ze względu na brak charakteru aktu prawa miej-
scowego, nie będzie przedmiotem dalszej analizy. Na marginesie można jedynie 
wskazać na niesprzyjającą inwestorom linię orzeczniczą sądów administracyjnych, 
zgodnie z którą jeżeli w studium nie wyznaczono obszarów przeznaczonych dla 
instalacji OZE o mocy większej niż 500 kW, to nie jest możliwe wydawanie na ten 
obszar decyzji o warunkach zabudowy dotyczących inwestycji w tego rodzaju źró-
dła. Sądy kwestionują w tych orzeczeniach pozostające od wielu lat poza sporem 
stanowisko zgodnie z którym treść studium nie ma wpływu na możliwość wydania 
decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem studium wiąże jedynie gminę w ramach 
ustalania treści MPZP poprzez m.in. zasadę nienaruszania ustaleń studium uwarun-
kowań przez MPZP14. Niezgodność MPZP z kierunkami zagospodarowania terenu 
wyznaczonymi w studium, może stanowić naruszenie zasad sporządzania MPZP i 
prowadzić do jego nieważności15. Studium nie może jednak wpływać na treść de-
cyzji administracyjnych ponieważ organy je wydające nie są adresatami tego aktu.
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Stosownie do art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się, w zależności 
od potrzeb, granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z OZE o 
mocy zainstalowanej większej niż 500 kW oraz stref ochronnych wokół tych urządzeń. 
Rozmieszczanie jednostek wytwórczych OZE jest elementem fakultatywnym planu miej-
scowego. Co istotne, brak wyraźnego wskazania w MPZP, że teren jest przeznaczony na 
budowę odnawialnych źródeł energii nie oznacza, że taka budowa jest niedopuszczalna16. 

Zgodnie z przekazanymi informacjami, każda z działek, na której mają zo-
stać zlokalizowane elektrownie PV, została objęta miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego (MPZP). Należy zatem przeanalizować, czy po-
stanowienia MPZP zezwalają na lokalizację elektrowni fotowoltaicznych w 
projektowanych przez Klienta lokalizacjach. Na podstawie informacji przekaza-
nych przez Klienta ustalono przeznaczenie terenu dla każdej z lokalizacji, na któ-
rej mają powstać instalacje PV. Podsumowanie tych informacji przedstawia tabela.
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LOKALIZACJA

Siedziba biura
RPWiK w Zawierciu

ul. Wojska Polskiego 23

Zakład  
Oczyszczalni Ścieków

ul. Włodowska 21

Przepompownia
ul. Stary Rynek

Zbiorniki I  
ul. Nowowiejska 92

Zbiorniki II 
ul. Łośnicka 79-81

Zabudowa usługowa 

Zabudowa usługowa
Teren infrastruktury technicznej  

- Tereny oczyszczalni ścieków

Teren infrastruktury technicznej  
- wodociągi (symbol 1ITW)

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, tereny zabudowy 

usługowej (symbol 2MW/U)
Teren komunikacji drogi wewnętrznej 

(symbol 1KDW)

Teren infrastruktury technicznej wo-
dociągowej

Tereny infrastruktury technicznej - 
zaopatrzenie w wodę

Dopuszcza się lokalizację m.in. 
budynków, urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej.

Dla terenu oczyszczalni ścieków:
Przeznaczenie podstawowe:
• budynki, budowle i urządze-

nia oczyszczalni ścieków;
• Wyznaczono nieprzekraczal-

ne linie zabudowy w stosunku 
do rzeki Warty oraz kolejo-
wych terenów zamkniętych;

• Minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej: 20%.  

• Na całym obszarze planu 
dopuszcza się lokalizację 
obiektów, urządzeń i sie-

ci infrastruktury technicznej, 
przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń MPZP17;

• Na całym obszarze planu 
dopuszcza się stosowanie 

odnawialnych źródeł energii o 
mocy do 100kW, z wyjątkiem 

urządzeń wykorzystujących do 
produkcji energię z wiatru18;

• Przeznaczenie terenu: in-
frastruktura technicz-

na wodociągowa;
• Maksymalna wielkość po-

wierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni 
działki budowlanej: 40%. 

• Przeznaczenie podstawowe: 
obiekty i urządzenia ujęcia 

wody (zakaz lokalizacji zabu-
dowy niezwiązanej z przezna-

czeniem podstawowym19);
• Nakaz przestrzegania ogra-

niczeń wynikających z usta-
nowionej strefy ochrony 

bezpośredniej ujęcia wody;
• Minimalny udział powierzchni 

biologicznie czynnej: 30%. 

PRZEZNACZENIE 
TERENU

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA
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Informacje przedstawione w powyższej tabeli nie mają charakteru oficjalne-
go. Przed przystąpieniem do transakcji, rekomendujemy uzyskanie wypisów 
i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wszyst-
kich nieruchomości, na których mają zostać zlokalizowane elektrownie foto-
woltaiczne, zarówno naziemne jak i dachowe. Prawo do wglądu do MPZP ma 
charakter powszechny, a podmiot domagający się otrzymania wypisu i wy-
rysu z tego aktu normatywnego nie musi wykazywać interesu prawnego20. 
 
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, MPZP przewidujący możliwość lokalizacji budynków, umożliwia również 
lokalizację mikroinstalacji, również w przypadku innego przeznaczenia terenu 
niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji ta-
kich instalacji. Oznacza to, że co do zasady mikroinstalacje można posadowić 
na tych obszarach, dla których plan miejscowy dopuszcza lokalizację budynków.
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WYMOGI ŚRODOWISKOWE

Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, wraz z infra-
strukturą towarzyszącą o powierzchni większej niż 1 ha stanowi przedsięwzięcie mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyska-
nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach21. Zgodnie z przekazanymi informacja-
mi, powierzchnia planowanej zabudowy systemami fotowoltaicznymi nie przekroczy 1 
ha, a zatem Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji środowiskowej. 

Niezależnie od obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej, posadowienie elektrowni 
fotowoltaicznej bezpośrednio na gruncie może wiązać się z obowiązkiem uzyskania de-
cyzji zezwalającej na włączenie gruntu z produkcji rolniczej. Uzyskanie decyzji zezwala-
jącej na rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów wymagają: użytki rolne 
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego klas I, II, III, IIIa, IIIb, użyt-
ki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz inne 
grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych22. Z tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej należy uiścić tzw. „należność” oraz opłaty roczne. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, instalacje fotowoltaiczne nie 
będą posadowione na gruntach rolnych. Przed zawarciem umowy EPC (względnie 
umowy dzierżawy instalacji PV) rekomendujemy uzyskanie urzędowych zaświad-
czeń o braku konieczności wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w odniesieniu 
do wszystkich działek objętych inwestycją. Przedmiotowe zaświadczenia będą mo-
gły zostać załączone do wniosku o wydanie pozwoleń na budowę dla instalacji PV. 
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PROCES BUDOWLANY

Kolejnym etapem procesu inwestycyjno-budowlanego dla instalacji OZE jest uzy-
skanie pozwolenia na budowę. Przed wydaniem decyzji, organ administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej weryfikuje zgodność projektu zagospodarowania 
działki i terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami MPZP 
i innych aktów prawa miejscowego, a także z wymogami ochrony środowiska. Na 
tym etapie weryfikowane są także wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, po-
zwolenia i sprawdzenia, do których można zaliczyć decyzję o wyłączeniu grun-
tu z produkcji rolnej lub zaświadczenie o braku konieczności takiego wyłączenia. 
 
Uzyskanie pozwolenia na budowę jest wymagane dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW, niezależnie od tego, czy instalacja jest 
posadowiona na gruncie czy na dachu budynku. Oznacza to, że Klient będzie zobowią-
zany do uzyskania pozwoleń na budowę dla instalacji PV zlokalizowanych na terenie 
siedziby RPWiK w Zawierciu, zakładu oczyszczalni ścieków oraz w pobliżu zbiorników 
mieszczących się przy ul. Łośnickiej w Zawierciu. Podkreślenia wymaga, że pozwolenie 
budowlane dotyczy całego zamierzenia budowlanego, także wówczas gdy poszcze-
gólne roboty budowlane – w tym przypadku poszczególne instalacje fotowoltaiczne 
lokalizowane w obrębie jeden z pięciu lokalizacji, mogłyby być wykonywane na pod-
stawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia (ze względu na moc zainstalowaną elektryczną)23. 

Stosownie do art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego, w przypadku zamierzenia bu-
dowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, na wniosek inwestora pozwo-
lenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mo-
gących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Wskazany przepis 
umożliwiłby etapowanie realizacji instalacji PV w obrębie każdej z pięciu lokalizacji.

Co istotne, na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej weryfikuje, czy wnioskodawca (inwestor) legi-
tymuje się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Potwier-
dzeniem wskazanej legitymacji jest oświadczenie inwestora, składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może wynikać z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rze-
czowego (np. użytkowania) albo stosunku zobowiązaniowego (np. dzierżawy) 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Powszech-
ną praktyką jest wydawanie przez właścicieli tymczasowych zgód na wykorzysta-
nie gruntów na cele budowlane na rzecz faktycznego inwestora. Taka zgoda nie 
jest co prawda regulowana prawnie, ale organy nadzoru budowlanego nie sprze-
ciwiają się tego rodzaju praktyce. Oczywiście, kwestia zgody oraz tytułu do wybu-
dowanej instalacji będzie musiała zostać szczegółowo uregulowana w umowie.

Rozpoczęcie użytkowania instalacji PV o mocy zainstalowanej elektrycznej większej 
niż 50 kW musi być poprzedzone zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy24. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, organ 
może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej lub wydać zaświadczenie o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które uprawnia inwestora do rozpoczęcia 
użytkowania obiektu. Prawo budowlane nie określa podmiotu zobowiązanego do 
wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy, jednak przyjmuje się, że podmiotem 
tym jest inwestor25. Dodatkowo, w przypadku instalacji PV o mocy większej niż 6,5 kW 
wymagane jest zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu bu-
dowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji. Organy PSP zajmują stanowi-
sko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym26. 

W przypadku mikroinstalacji zlokalizowanych na terenie przepompowni oraz w pobliżu 
zbiorników przy ul. Nowowiejskiej w Zawierciu, uzyskanie pozwoleń na budowę nie 
będzie konieczne. Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu 
instalacji PV o mocy zainstalowanej mniejszej niż 50kW (mikroinstalacja) nie wymaga 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót27. W przypadku mikroinstalacji 
innych niż wolnostojące, wymóg uzyskania zgłoszenia dotyczy sytuacji, gdy wysokość 
instalacji PV przekracza 3 m28 Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku mikro-
instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 6,5 kW wymagane jest jedynie uzgod-
nienie projektu urządzeń z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 
oraz zawiadomienie właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończe-
niu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania29.



MAŁA INSTALACJA*
* więcej niż 50 kW

Uzyskanie pozwolenia na budowę Brak konieczności uzyskania pozwole-
nia na budowę lub zgłoszenia robót*

Uzgodnienie projektu urządzeń z rzeczoznawcą 
do spraw zabezpieczeń przewiwpożarowych

W przypadku mocy zainstalowanej większej niż 6,5kW:

*W przypadku mikroinstalacji innych niż wolnosto-
jące, wymóg uzyskania zgłoszenia dotyczy sytu-
acji, gdy wysokość instalacji PV przekracza 3m.

Zawiadomienie organu nadzoru 
budwlanego o zakończeniu budowy

Zawiadomienie Państwowej Straży 
Pożarnej o zakończeniu budowy

Zawiadomienie Państwowej Straży 
Pożarnej o zakończeniu budowy

MIKROINSTALACJA*
* o mocy zainstalowanej mniejszej od mocy przyłączeniowej

PRZEBIEG PROCESU BUDOWLANEGO
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PROCEDURA 
UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

RP WIK  W ZAWIERC IU  JAKO ZAMAWIA JĄCY  PUBL ICZNY

Dla celów niniejszej Strategii istotne jest ustalenie, czy do procedury zawarcia umowy 
EPC, umowy dzierżawy (leasingu) instalacji PV lub umowy dotyczącej zapewnienia 
obsługi serwisowej instalacji (O&M) należałoby stosować przepisy o zamówieniach 
publicznych. Podstawowe znaczenia dla ustalenia, czy Zamawiający ma obowiązek 
stosowania PZP w zakresie nawiązania współpracy z Wykonawcą jest ocena, czy RPWiK 
w Zawierciu jako spółka komunalna jest zamawiającym w świetle przepisów tej ustawy. 

Stosownie do art. 4 PZP, przepisy ustawy stosuje się do zamawiających 
publicznych, którymi są:
a. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów UFP;
b. państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych; 
c. osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o cha-
rakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowe-
go, jeżeli podmioty, o których mowa w lit. a i b powyżej, pojedynczo lub wspól-
nie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot finansują je w ponad 50%, 
lub posiadają ponad połowę udziałów lub akcji, lub sprawują nadzór nad or-
ganem zarządzającym, lub mają prawo do powoływania ponad połowy skła-
du organu nadzorczego lub zarządzającego (tzw. podmioty prawa publicznego);
d. związki podmiotów, o których mowa w lit. a lub b powyżej, lub podmiotów, 
o których mowa w lit. c powyżej. 

Pierwszą kategorią zamawiających publicznie są jednostki sektora finansów publicznych, 
do których należą podmioty wymienione w art. 9 UFP. Zamawiający jest samorządową 
osobą prawną, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego na 
podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników30. Jednocześnie RPWiK w Zawierciu działa jako spółka prawa handlowe-
go, wobec czego nie może być uznany za jednostkę sektora finansów publicznych. 
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Drugą kategorią zamawiających publicznie stanowią państwowe organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej. Spółka komunalna, jako podmiot tworzony przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, nie jest państwową jednostką organizacyjną. 

Trzecią kategorię zamawiających tworzą tzw. podmioty prawa publicznego, 
a więc osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o cha-
rakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowe-
go, które spełniają co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 4 pkt 3 lit. 
a-d PZP. Jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych, przez „potrzeby o charakte-
rze powszechnym” należy rozumieć te potrzeby, których zaspokajanie jest zwią-
zane z instytucjonalną działalnością państwa oraz zasadniczo każą aktywność, 
która nie jest wykonywana wyłącznie w celu zaspokojenia pojedynczego, prywat-
nego celu31. Przyjmuje się, że podstawą ustalenia, czy celem funkcjonowania da-
nego podmiotu jest działalność skierowania na zaspokojenia potrzeb powszech-
nych, są odpowiednie przepisy ustawowe lub postanowienia aktów powołania32. 

Odnosząc powyższe do przedmiotu działalności Zamawiającego należy wskazać, że 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi zadanie 
własne gminy33. Oznacza to, że gmina jest zobowiązana do zapewnienia tych usług 
i do ich finansowania z własnego budżetu, przy czym do uznania gminy należy, czy obo-
wiązek ten będzie realizowany przez gminny zakład budżetowy, czy w inny sposób34. 
Ponadto, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest nie-
wątpliwie prowadzeniem gospodarki komunalnej w zakresie użyteczności publicznej35. 
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna 
obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których ce-
lem jest nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia 
usług powszechnie dostępnych. Jak wynika z art. 2 wskazanej ustawy, gospodarka ko-
munalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczegól-
ności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. 
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Tym samym należy uznać, że RPWiK w Zawierciu jest podmiotem utworzonym w szcze-
gólnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakte-
ru przemysłowego ani handlowego, tj. spółką komunalną powołaną do wykonywania 
zadań z zakresu gospodarki komunalnej w Gminie Zawiercie, a ponieważ wspólnikiem 
większościowym Zamawiającego jest Gmina Zawiercie36 (dominacja o charakterze kapi-
tałowym), RPWiK w Zawierciu jest zamawiającym publicznie w rozumieniu art. 4 pkt 3 PZP. 

Uzupełniająco można wskazać, że RPWiK w Zawierciu mógłby zostać uznany za za-
mawiającego sektorowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 PZP, jako że jest zama-
wiającym publicznie wykonującym działalność sektorową w zakresie gospodarki 
wodnej polegającą w szczególności na odprowadzaniu ścieków. Ze względu na to, że 
przedmiotem umowy z Wykonawcą nie będą roboty budowlane, dostawa lub usługi 
związane z działalnością sektorową Zamawiającego, dalsza analiza w zakresie trybu 
udzielania zamówień sektorowych jest niecelowa dla przedmiotu niniejszej Strategii. 
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UDZIELENIE 
ZAMÓWINIA PUBLICZNEGO

Status prawny RPWiK w Zawierciu jako zamawiającego publicznego nie oznacza 
jeszcze, iż każda umowa, której spółka jest stroną, powinna być zawarta w trybie 
przepisów PZP. Przepisy wskazanej ustawy przewidują szereg wyłączeń o charakte-
rze przedmiotowym lub podmiotowym, z którymi wiąże się brak obowiązku stoso-
wania się do trybu udzielania zamówień przez zamawiających publicznych. Z tego 
powodu należy rozważyć, czy ze względu na przedmiot i wartość zamówienia (umo-
wy), w zakresie procedury zawarcia umowy EPC, umowy dzierżawy (leasingu) in-
stalacji PV lub umowy dotyczącej zapewnienia obsługi serwisowej instalacji (O&M) 
z Wykonawcą, Zamawiający byłby zobowiązany do stosowania przepisów PZP.
 
Zamówienie (publiczne) stanowi odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym 
a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego 
wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Przepisy PZP stosuje się do udzie-
lania przez zamawiających publicznych zamówień klasycznych oraz organizowania 
konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 PLN. Szcze-
gółowe zasady ustalania wartości zamówienia zależą od przedmiotu zamówienia. 

Przepisy PZP definiują dostawę jako nabywanie produktów, którymi są rze-
czy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przed-
miotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dosta-
wy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Dostawą w rozumie-
niu PZP może być zatem instalacja oraz dzierżawa jednostki wytwórczej PV. 

Przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowa-
nie i wykonanie robót budowlanych określonych we wskazanych w art. 3 pkt 
21 PZP przepisach prawa unijnego, lub obiektu budowlanego, a także realiza-
cję obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaga-
niami określonymi przez zamawiającego. Definicja robót budowlanych zawarta 
w Regulaminie udzielania zamówień RPWiK odnosi się natomiast do robót bu-
dowlanych i realizacji obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
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Usługą w rozumieniu PZP jest natomiast świadczenie, które nie stanowi dostawy 
lub robót budowlanych. Interpretacji pojęcia „usługa” należy dokonywać w kon-
tekście konkretnego zamówienia i brzmienia specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia (SIWZ)37. Ponadto, dla weryfikacji zamówienia jako usługi bez znacze-
nia pozostaje rodzaj zawieranej umowy, jako że ocenie podlega zakres materialny 
świadczenia wykonawcy, który to zakres w przypadku świadczenia usług nie mógł-
by wyczerpywać definicji robót budowlanych lub dostaw. Wydaje się, że usługą 
w rozumieniu art. 7 pkt 28 PZP byłby serwis lub okresowy przegląd instalacji PV. 

Mając na uwadze powyższe można wskazać, że przedmiotem umowy między Za-
mawiającym a Klientem mogą być jednocześnie usługi (wykonanie projektu in-
stalacji PV, zapewnienie obsługi serwisowej, uzyskanie niezbędnych decyzji ad-
ministracyjnych), jak i dostawa (dostarczenie instalacji) oraz roboty budowlane 
(trwałe zamontowanie instalacji na dachu lub gruncie). Stosownie do art. 27 ust. 1 
PZP jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie usługi, dostawy lub roboty budow-
lane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego 
przedmiotu zamówienia (tzw. zamówienie mieszane). Co istotne, wybór rodza-
ju zamówienia należy do zamawiającego – w tym przypadku RPWiK w Zawierciu. 

Jeżeli zamówienie obejmuje usługi i dostawy, główny przedmiot zamówienia okre-
śla się przez ustalenie, która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest 
wyższa. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 maja 2016 r. 
(sygn. akt II GSK 70/15): „roboty budowlane związane z instalacją kolektorów sło-
necznych są świadczeniami mającymi - przy ich dostawie - charakter uboczny, do-
datkowy, roboty te służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia 
poprzez jego instalację. Instalacja stanowi, co prawda, element niezbędny do uru-
chomienia urządzenia, ale sama nie tworzy odrębnego celu zamówienia. To dzięki 
nabyciu kolektorów słonecznych oraz innych składników możliwe było ich rozmiesz-
czenie i instalacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdyby nie 
nabycie tych urządzeń roboty budowlane nie miałyby miejsca. Niewątpliwie celem 
zamówienia było dostarczenie kolektorów słonecznych (mienia ruchomego), któ-
re bez szkody dla ich normalnego korzystania można przemieścić w inne miejsce. 
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W konsekwencji rację miał Sąd I instancji akceptując w pełni stanowisko orga-
nu, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 6 ust. 2 p.z.p. - skoro za-
mówienie obejmuje równocześnie dostawę oraz instalację dostarczonej rzeczy, to 
do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. Nieprawi-
dłowe jest w tym kontekście stanowisko autora skargi kasacyjnej, że przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie kompleksowej instalacji solarnej, a zakup kolektorów 
słonecznych stanowi dostawę niezbędną do wykonania tych robót budowlanych”.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 6 PZP, przepisów usta-
wy nie stosuje się do nabycia własności lub innych praw do istniejących budynków 
lub nieruchomości. Na podstawie wskazanego przepisu, ustawy PZP nie stosuje się 
do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności, praw rzeczowych (np. 
użytkowania wieczystego, służebności gruntowych, hipoteki) lub praw obligacyj-
nych (np. umowy najmu, dzierżawy) do istniejących nieruchomości lub budynków. 
Istotą tego wyłączenia jest okoliczność, że w praktyce niemożliwa jest konkuren-
cja przy poszukiwaniu podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie, ponie-
waż dana nieruchomość lub budynek ma konkretnego właściciela lub właścicieli. 

Niestety, urządzenia techniczne takie jak instalacje fotowoltaiczne nie są przez Prawo Bu-
dowlane zaliczane do kategorii budynków (z uwagi na brak trwałego połączenia z grun-
tem) lecz za budowlę. Ponieważ PZP nie przewiduje analogicznego wyłączenia dla umów 
dzierżawy (leasingu), której przedmiotem nie jest nieruchomość lub budynek  dzierżawa 
instalacji fotowoltaicznej przez Zamawiającego (przy założeniu, że wartość przedmiotu 
zamówienia przekroczy próg 130.000,00 PLN), podlegałaby pod reżim ustawy PZP.

Uniknięcie tego ograniczenia może nastąpić na dwa sposoby. Poprzez za-
warcie umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub też w ra-
mach udzielenia zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji in-house. 
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PARTNERSTWO 
PUBLICZNO-PRYWATNE

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej na rzecz podmio-
tów z szerokorozumianej sfery publicznej mogą być realizowane w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partnerstwo publiczno-prywatne polega na 
współpracy podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego, której celem jest 
wykonanie szeroko rozumianych zadań o charakterze publicznym. Podmiotem 
prywatnym mogą być jednostki sektora finansów publicznych oraz tzw. podmio-
ty prawa publicznego, a więc spółki komunalne spełniające wymagania określone 
w art. 2 pkt 1 lit. b) PPP (analogiczne do wymogów określonych w PZP). Tym sa-
mym możliwe jest, aby w ramach realizacji przedsięwzięcia w formule PPP, Klient 
nawiązał współpracę zarówno z RPWiK w Zawierciu, jak i z Miastem Zawiercie.

Cechą odróżniającą przedsięwzięcie w formule PPP od zamówienia publicznego 
jest to, że zgodnie z art. 2 pkt 4 PPP, każde przedsięwzięcie realizowane w for-
mule PPP musi obejmować utrzymanie lub zarządzanie składnikiem majątkowym, 
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego. 
Składnikiem majątkowym może być nieruchomość lub jej część składowa, przed-
siębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC, rzecz ruchoma lub prawo majątkowe. Samo 
przedsięwzięcie w formule PPP może polegać na budowie lub remoncie obiek-
tu budowlanego, świadczeniu usług, wykonaniu dzieła lub innego świadczenia. 

Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązu-
je się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w ca-
łości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę 
trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu 
przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wniesie-
nie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szcze-
gólności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy.
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Postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego poprzedza sporządzenie 
oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przez podmiot pu-
bliczny. Z oceny powinno wynikać, dlaczego realizacja przedsięwzięcia w formule 
PP jest korzystniejsza niż jego realizacji w inny sposób, w szczególności poprzez 
zaangażowanie wyłącznie środków publicznych. O zastosowaniu modelu PPP mogą 
decydować m.in. wysokie koszty transakcyjne i wdrożeniowe, długi okres użytko-
wania infrastruktury publicznej, kapitałochłonność inwestycji realizowanych w ra-
mach projektu PPP, czy niezmienność zakresu projektu w długim okresie. Wska-
zuje się, że za zastosowaniem formuły PPP może przemawiać praktyka rynkowa, 
która w przypadku projektów służących poprawie efektywności energetycznej 
potwierdza, że projekty te mogą być realizowane w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Ocenę efektywności może na rzecz RPWiK w Zawierciu przepro-
wadzić zewnętrzny doradca z zakresu PPP, nie jest to jednak wymóg ustawowy. 
 
Po sporządzeniu ww. oceny efektywności, Zamawiający może wystąpić do mini-
stra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat 
zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. Opinia jest wydawana w ter-
minie 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i ma charakter poufny. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zasięgnięcie 
opinii jest zalecane w szczególności w przypadku, gdy podmiot publiczny opra-
cowuje ocenę efektywności samodzielnie, bez konsultacji z zewnętrznym doradcą. 

Procedura wyboru partnera prywatnego, podobnie jak w tradycyjnych zamówieniach 
publicznych, opiera się na zasadzie uczciwej konkurencji, równego traktowania part-
nerów prywatnych, proporcjonalności i przejrzystości. W zależności od przyjętego 
mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego i rozkładu ryzyka ekonomicznego w 
ramach projektu PPP, współpraca w ramach PPP może odbywać się w oparciu o różne 
podstawy prawne, w szczególności w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-
-prywatnym oraz ustawę o umowie koncesji. Przepisy PPP stanowią najbardziej kom-
pleksową regulację współpracy między partnerem publicznym i prywatnym i znajdą 
zastosowanie do większości projektów PPP, zarówno w aspekcie proceduralnym, jak 
i w zakresie konstrukcji umów na realizację projektów PPP. Z kolei ustawa o umowie 
koncesji znajdzie zastosowanie do umów, które spełniają warunki określone w art. 3 
ww. ustawy. W takim wypadku, ustawa o umowie koncesji będzie mogła regulować 
także procedurę wyboru partnera prywatnego. Stosowanie ustawy o umowie koncesji 
jest fakultatywne, a alternatywą do prowadzenia procedury na podstawie ustawy o 
umowie koncesji jest zastosowanie przepisów PZP w zakresie nieuregulowanym w PPP.
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TRYB WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO

USTAWA O UMOWIE KONCESJI

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
w zakresie nieuregulowanym w PPP

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
w zakresie nieuregulowanym w PPP

Do umowy nie stosuje 
się ani PZP ani ustawy 

o umowie koncesji

Umowa o partnerstwie 
nie spełnia warunków 
wskazanych w art. 3 

ustawy o umowie koncesji

Umowa o partnestwie 
spełnia warunki 

wskazane w art. 3 
ustawy o umowie koncesji

art. 4 ust. 3 PPPart. 4 ust. 2 PPPart. 4 ust. 1 PPP

ZASADY UCZCIWEJ I WOLNEJ 
KONKURENCJI, 

ZASADY RÓWNEGO 
TRAKTOWANIA, PRZEJRZYSTOŚCI 

I PROPORCJONALNOŚCI

Ustawa o umowie koncesji znajdzie zastosowanie, jeżeli na podstawie umowy kon-
cesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub 
świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. W przypadku 
powierzenia koncesjonariuszowi wykonania robót budowlanych, wynagrodzenie sta-
nowi wyłączne prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane). 
Jeżeli koncesjonariuszowi powierza się świadczenie usług i zarządzanie tymi usłu-
gami, wynagrodzenie stanowi wyłączne prawo do wykonywania usług będących 
przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).

Co istotne, w przypadku umów koncesji, koncesjonariusz ponosi ryzyko eko-
nomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem 
usług i obejmujące ryzyko związane z popytem i podażą. Należy przez to ro-
zumieć, że zgodnie z umową koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyska-
nia poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksplo-
atacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług oraz jest narażony na 
wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane  
z wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne.
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Jeżeli Klient nie będzie skłonny do ponoszenia ryzyka ekonomicznego we wska-
zanym zakresie, rekomendowanym rozwiązaniem byłoby zastosowanie przez 
Zamawiającego do wyboru partnera prywatnego przepisów PZP oraz PPP. W 
przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o ustawę o umowie kon-
cesji, rekomendowanym trybem wyboru partnera prywatnego są negocjacje. 

Wybór partnera prywatnego w oparciu o PZP i PPP jest możliwy w oparciu o tryb dia-
logu konkurencyjnego, rekomendowany dla zamówień powyżej progów unijnych, oraz 
tryb negocjacyjny podprogowy, rekomendowany dla zamówień poniżej progów unij-
nych. W ramach dialogu konkurencyjnego, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zaintereso-
wani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu 
wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu 
którego zaprasza ich do składania ofert. Zastosowanie dialogu konkurencyjnego jest 
możliwe, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 153 PZP. 

W przypadku projektów PPP, cena nie może stanowić jedynego kryterium oceny 
ofert przez podmiot publiczny.  Na gruncie ustawy PPP za najkorzystniejszą ofer-
tę uznaje się tą, w której przedstawiono najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia 
partnera prywatnego lub kosztu przedsięwzięcia ponoszonego przez podmiot pu-
bliczny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia. Wśród możli-
wych kryteriów oceny ofert wymieniono kryteria odnoszące się bezpośrednio do 
przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry 
techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania i serwis. Kryterium 
wyboru ofert może być również m.in. planowany podział dochodów pochodzą-
cych z przedsięwzięcia między zamawiającym a wybranym partnerem prywatnym. 

Przedstawiona poniżej grafika ilustruje przebieg postępowania PPP ze 
wskazaniem przybliżonego okresu trwania poszczególnych etapów. 
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UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ 
RĘKI W TRYBIE ZAMÓWIENIA IN-HOUSE

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki jest dopuszczalne w przypadkach enumeratywnie 
wymienionych w art. 214 PZP. Jednym z tych przypadków jest tzw. zamówienie in-house, 
a więc zamówienie udzielane podmiotom będącym pod pełną pośrednią lub bezpośred-
nią kontrolą zamawiającego. Jednocześnie należy pamiętać, że taki podmiot musiałby 
sam – zgodnie z art. 4 pkt 3 PZP – przeprowadzić zakupy w ramach procedury zamówie-
nia publicznego, a więc nie mógłby zawrzeć z Klientem umowy EPC poza reżimem PZP. 

Istnieje jednak możliwość uniknięcia takiego obowiązku poprzez utworzenie spółki ce-
lowej, która docelowo byłaby właścicielem instalacji, którą wydzierżawiłaby Zamawiają-
cemu na zasadach rynkowych. Utworzenie spółki prawa handlowego, w której zarówno 
Zamawiający jak i Wykonawca będą posiadali po 50% udziałów, a Zamawiający nie bę-
dzie posiadał kontroli za pośrednictwem możliwości powoływania ponad połowy skła-
du organu zarządzającego. W takich warunkach podmiot ten nie będzie zobligowany 
do stosowania PZP zgodnie z art. 4 pkt 3 tego aktu, w związku z czym będzie mógł za-
wrzeć umowę EPC z Wykonawcą w drodze standardowych negocjacji. Po zawarciu umo-
wy będzie mogła nastąpić sprzedaż udziałów w całości do RPWIK, które będzie wów-
czas w stanie zawrzeć ze swoją spółką córką umowę na zasadzie zamówienia in-house.

Rozwiązanie to jest dość trudne prawniczo i wymaga dobrych zabezpieczeń w celu 
utrzymania stabilności relacji biznesowej po odkupie spółki córki, ale pozwala na unik-
nięcie reżimu PZP niemal w całości. Oczywiście w takich warunkach Umowa EPC mu-
siałaby zakładać obsługę dzierżawionej instalacji przez cały okres trwałości projektu. 

Na koniec, RPWIK mogłoby dokonać połączenia ze spółką córką, w konsekwencji czego in-
stalacja stałaby się własnością tego podmiotu, bez potrzeby zawierania umowy sprzedaży.
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PROCEDURA PRZEKAZANIA 
URZĄDZEŃ ZAMAWIAJĄCEMU

Zgodnie z założeniem Klienta, w okresie trwania umowy EPC instalacje fotowoltaiczne 
będą stanowić własność XOOG Klastry Energii, a następnie zostaną przekazane Zama-
wiającemu. Dla celu niniejszej Strategii istotne jest określenie procedury przekazania 
urządzeń Zamawiającemu po wygaśnięciu umowy EPC oraz rozważenie, czy w związku 
ze zmianą właściciela instalacji PV konieczne stanie się przeniesienie decyzji admini-
stracyjnych, zezwoleń i wszelkiej dokumentacji projektowej na nowego właściciela. 

T Y T U Ł  W Ł A S N O Ś C I  D O  P R O J E K TO WA N Y C H  I N S TA L A -
CJI PV A STATUS WYTWÓRCY ENERGII W INSTALACJI OZE

Dysponowanie tytułem prawnym do instalacji PV oraz do nieruchomości lub obiek-
tów budowlanych, na których zostały zlokalizowane instalacje PV, jest jednym z wy-
mogów wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji. Wymóg ten jest weryfi-
kowany w szczególności na etapie ubiegania się o wpis do Rejestru MIOZE oraz w 
toku ubiegania się o uzyskanie warunków przyłączenia. W przypadku mikroinstalacji 
weryfikacja dysponowania tytułem prawnym do instalacji i nieruchomości (obiek-
tów budowlanych) następuje na etapie ubiegania się o przyłączenie oraz zawarcie 
umowy sprzedaży energii. Zwracamy jednocześnie uwagę, że postanowienia umów 
przyłączeniowych mogą traktować utratę tytułu prawnego do nieruchomości (obiek-
tów budowlanych) jako przesłankę odstąpienia od umowy przez właściwego OSD. 

Jak wynika z przekazanej dokumentacji, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym 
do nieruchomości lub obiektów budowlanych, na których mają powstać instalacje 
fotowoltaiczne. Tytuł prawny Zamawiającego do instalacji będzie musiał zostać za-
gwarantowany w umowie EPC lub w odrębnej umowie (np. dzierżawy, leasingu), przy 
założeniu, że właścicielem tych instalacji przez okres 8-10 lat będzie Wykonawca.



ESCO i PPP w Klastrach Energii - analiza strategiczna  |  49

W zakładanym modelu własność urządzeń po ich wybudowaniu pozostanie przy 
Wykonawcy, jednocześnie Zamawiający stanie się ich dzierżawcą. Oznacza to, że 
umowa powinna jasno określić, że instalacje nie będą trwale związane z gruntem, 
a co za tym idzie nie stanowią jego części składowych w rozumieniu art. 48 KC. W 
takich warunkach możliwa będzie ich zwrotna dzierżawa do Zamawiającego pomi-
mo tego, że zostaną posadowione na gruncie będącym własnością tego podmiotu.

Kwestie związane z przenoszalnością decyzji administracyjnych i zezwoleń

Przeniesienie decyzji administracyjnej na inny podmiot jest możliwe wyłącz-
nie, gdy zezwala na to przepis szczególny. W przypadku decyzji o pozwoleniu 
na budowę, przepis art. 40 Prawa budowlanego ustala warunki przeniesienia po-
zwolenia na budowę na nowego inwestora, bez potrzeby powtórnego przepro-
wadzania postępowania w sprawie wydania tej decyzji. Co istotne, przeniesienie 
pozwolenia na budowę jest możliwe wyłącznie w fazie realizacji inwestycji bu-
dowlanej (niezależnie od stopnia zaawansowania robót), a zatem musi nastąpić 
przed faktycznym i prawnym zakończeniem robót budowlanych38. Formalnym za-
kończeniem robót będzie w tym przypadku oddanie instalacji do użytkowania.
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PODSUMOWANIE

Pierwszą z możliwych form współpracy między XOOG Klastry Energii a Zamawiającym 
jest zawarcie umowy EPC, której przedmiotem będzie zaprojektowanie, wybudowanie 
oraz oddanie do używania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, które przez czas 
oznaczony w umowie będą własnością Klienta jako firmy ESCO, a następnie zostaną 
przekazane RPWiK w Zawierciu. Umowa EPC powinna w szczególności uwzględ-
niać obowiązki i wydatki ponoszone przez Wykonawcę związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, przygotowaniem wniosku o wpis do Rejestru MIOZE, 
uzyskaniem zaświadczenia o braku konieczności wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej oraz uzyskaniem pozwoleń na budowę dla instalacji o mocy większej niż 
50 kW. Ubezpieczenie oraz obsługa serwisowa wybudowanych instalacji PV mogą 
być przedmiotem odrębnych umów lub zostać uwzględnione w ramach Umowy EPC. 

W modelu umowy EPC z gwarancją oszczędności energii, zwrot wszelkich nakładów 
kapitałowych poniesionych przez wykonawcę może być dokonywany z udziału XOOG 
Klastry Energii w oszczędnościach Zamawiającego uzyskanych w wyniku produkcji 
energii z instalacji PV. Strony umowy mogą ustalić, że w przypadku nieosiągnięcia 
planowanego uzysku energetycznego określonego w Audycie przedsiębiorstwa, Wy-
konawca zwróci Zamawiającemu równowartość brakującego uzysku energetycznego. 

Zawarcie umowy EPC może podlegać pod PZP, w sytuacji gdy wartość przed-
miotu zamówienia (obejmującego roboty budowlane, usługi i dostawę) prze-
kroczy 130.000,00 PLN. W takich warunkach zawarcie umowy poza reżi-
mem PZP będzie konieczne w ramach jednego z wariantów opisanych wyżej.

Drugą z możliwych form współpracy między XOOG Klastry Energii a Zamawiają-
cym jest zawarcie umowy dzierżawy instalacji PV oraz odrębnej umowy serwiso-
wej. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy 
rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczo-
ny, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. 
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Nie ma przeszkód prawnych, aby przedmiotem dzierżawy były instalacje fotowolta-
iczne. Należy jednak zauważyć, że zawieranie umów dzierżawy instalacji lub umów im 
podobnych, zostało określone przez Prezesa URE jako „próba obchodzenia przepisów 
prawa”39. Wątpliwości organu budzą w szczególności umowy, w których wolumen 
zużytej energii przekłada się na wysokość świadczeń należnych podmiotowi udostęp-
niającemu instalacje. Niezależnie od zakwalifikowania umowy jako umowy dzierżawy 
(lub leasingu instalacji), uzależnienie wysokości czynszu dzierżawnego (rat leasingu) 
od ilości wyprodukowanej energii może prowadzić do uznania, że udostępniający do-
konuje sprzedaży energii i faktycznie zyskuje status przedsiębiorstwa energetycznego. 

W ocenie autora Strategii stanowisko URE nie ma jednak oparcia w przepisach. Jest ono 
także powszechnie krytykowane przez rynek. Podobne umowy na dzierżawę instalacji 
(zwłaszcza PV) są już zresztą w Polsce zawierane. Co więcej, stanowisko to jest wręcz 
sprzeczne z unijną dyrektywą RED II, która w art. 21 ust. 5 stanowi wprost, iż strona 
trzecia może być właścicielem instalacji autokonsumenta energii odnawialnej lub może 
zarządzać taką instalacją w zakresie jej eksploatacji, w tym pomiarów, oraz konserwacji, 
pod warunkiem, że podlega ona instrukcjom autokonsumenta energii odnawialnej. 

Niezależnie od ryzyka uznania umowy dzierżawy za umowę sprzedaży energii, 
należy pamiętać, że zawarcie umowy dzierżawy instalacji PV może podlegać pod 
PZP, w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia przekroczy 130.000,00 PLN. 

Ominięcie reżimu PZP może nastąpić poprzez przeprowadzenie pro-
jektu w ramach procedury PPP lub też w trybie zamówienia in-house.
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XOOG Klastry Energii P.S.A.

Spółka XOOG Klastry Energii P.S.A. powstała jako odpowiedź na 
wyzwania transformacji energetycznej przed którymi stoją polskie 
samorządy. Ludzie zaangażowani w tworzenie XOOG Klastry Energii 
P.S.A. mają za sobą ponad dekadę doświadczenia w branży energetycznej. 

Nasze dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwami, samo-
rządami, organami centralnymi, a także organizacjami poza-
rządowymi są rękojmią profesjonalizmu. Spółka XOOG Klastry 
Energii P.S.A. jest koordynatorem samorządowych klastrów 
energii oraz przemysłowych klastrów energii na obszarze całej Polski.

Informacje kontaktowe:

Telefon: +48 508-856-510
E-mail: biuro@klastry-energii.pl

Główna siedziba:

ul. Wróbla 24/1
02-736 Warszawa, Mazowieckie

Adres korespondencyjny:

ul. Powstańców Śląskich 1
43-190 Mikołów, Śląskie






